AALBORG KLATREKLUB

Referat fra
Ekstraordinzer generalforsamling 07-11-2013 kl.19

Antal til stede: 38

1) Valg af dirigent: Flemming N. valgt

Valg af referent: Hanne R. R. valgt

Den ekstraordinzere generalforsamling er korrekt indkaldt.

Materiale i forbindelse med den ekstra ordinzere generalforsamling er udsendt til medlemmerne 4 dage
fer. Dette er ikke i overensstemmelse med vedtaegterne der siger at det skal udsendes 5 dage far.
-Ingen indvendinger fra de tilstedevaerende ift. dette

2) Supplering af bestyrelsen
Ingen meldte sig pa banen til mgdet.

Er der nogle der er interesseret, kontakt venligst bestyrelsen pa bestyrelse@aalborgklatreklub.dk

3) Afggrelse pa udvidelsesplaner

For de enkelte delpunkter henvises til praesenterede slideshow

3.1 Lokalesituation generelt v. Jan M.

3.2 Mal med projektet v. Jan M.

3.3 Status — preesentation af projektet v. Andreas M. og Jens Chr. R.
3.4 @konomi v. Niels S.

Et endeligt budget kan ikke fremleegges, da det endelige design ikke ligger feerdigt.
Klatrevaegsleverandgrerne gar ikke ind i en detail-projektering af vaeggen for det er sikkert de har vundet
opgaven, og f@r endelig design er kendt er endelig pris heller ikke kendt.

Der praesenteres forventeligt budget. | budgettet er der konservativt ikke medregnet en forventet
medlemsstigning.

Der er lavet brugsaftale pa lokalet ved siden af der sikrer, at vi kan bruge det de naeste 10 ar.


mailto:bestyrelse@aalborgklatreklub.dk
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Spegrgsmal/kommentarer
Der mangler el i driftsregnskabet for lokalet ved siden af.

Hvis klubben valger selv at ansaette temre mv. skal det sikres, at alle ngdvendige forsikringer er til stede.
Der skal vaere ansvar bade for ansatte samt afklaring hvem der er ansvarlig hvis de byggede vaegge ikke
holder. Normalt kpbes ingenigrberegninger for at sikre at de har ansvaret for dimensionerne.

Det skal sikres, at der er balance mellem Ipnnede medarbejdere og frivilligt arbejde, sa de frivillige ikke
feler det som en sur tjans mens andre kan fa betaling for det. For at undga dette, er det taenkt, at der
oprettes konkrete kontrakter pa det Ignnede arbejde sa sikres, at ngdvendigt arbejde bliver udfgrt. Det
Ipnnede arbejde teenkes hovedsageligt udfert i dagtimerne.

Pause og fremvisning af lokalet

3.5 Beslutning

Beslutningsforslag fremlaegges.

Spgrgsmal/kommentarer/diskussion

Der er planer om et kommercielt bouldercenter i Aalborg med Martin D. og Martin R som ejere. De har
arbejdet pa denne plan siden GF i marts. Centret forventes faerdigt i Igbet af 2014. Planen om dette center
har dog ingen indflydelse pa Aalborg Klatreklubs udvidelsesplaner.

Der blev stillet spgrgsmal om udvidelsesudvalget har ressourcer nok ift. igangsaettelse og udfgrelse af
udvidelsen ved siden af. De har allerede nu lagt et stort arbejde i det og der kraeves meget arbejde ift.
naeste fase. Det planlaegges at Ignne flere; herunder bade udfgrsel og ledelse pa projektet for at sikre, at
der legges npdvendige timer i det. Det er dog stadig essentielt at klubbens medlemmer er villige til at
hjeelpe med dele af projektet.

Det blev generelt ytret at udvidelsen klart er noget vi som klub skal prioritere for at sikre ordentlige
faciliteter for klubbens medlemmer.

Beslutningsforslaget lsegger op til at der maksimalt kan bruges 300.000 kr. af klubbens egenkapital. Skulle
det ske, at det endelige budget overskrider dette vil det umiddelbart betyde, at der ma skaeres i antal
projekterende m?.



AALBORG KLATREKLUB

| forbindelse med udvidelsen er det vigtigt, at der laves en strategi for at fa flere folk i klubben og have
nogle initiativer/arrangementer i klubben for at fastholde medlemmer. For at dette kan realiseres er det
ngdvendigt, at nogle af klubbens medlemmer vil hjelpe med en sadan opgave.

Afstemning
For: 36
Imod: 0

Blank: 2

3.6 Plan for byggeriet v. Niels S.

Der er dele af byggeriet hvor der pateenkes intern arbejdskraft.
- assistere tgmrerfirma

- evt. oprydning

- opseetning af veegge

Generelt: HLELP TIL PROJEKTET MODTAGES MEGET GERNE!!!
—specielt hjeelp til at fa sponsoreret penge/materialer

Til slut: TAK til udvidelsesudvalget for det store arbejde de har lagt i det ©
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Baggrund for udvidelsen

» [fbm. de seneste par generalforsamlinger er det klart
blevet tilkendegivet, at klubben har behov for mere
plads/vaegareal

 Mere vag er en forudsatning for, at vi som klub kan
udvikle os, samt tilgodese medlemmernes
pgede/@ndrede behov

* At vi mangler plads sa vi senest ifbm.
Torsdagsboulder, tirsdag den 5/11



[.okalesituationen - AakK

e I slutningen af august havde Niels og Jan made med
Kulturforvaltningen — Fritidsatdelingen (KFF) vdr.
klubbens fremtidsplaner, og ikke mindst det
specifikke projekt

* Den langsigtede plan er fortsat, at tilflytte
kommunale lokaler — men her er der 1kke udsigt til
noget, som mulighederne er nu

 KFF tilkendegav klart, at den rigtige strategi for
AakK pt. er at udvide aktiviteterne pa Voerbjergve;



Lokalesituationen - gvrige

e Der er lavet en aftale med DGI

e AaK far en fast aften, hvor alle medlemmer kan
komme og klatre

* Tidsrummet er onsdage 19 — 22, og aftalen traeder
1 kraft fra onsdag den 13/11

* Forlydender om interesse for at starte et
kommercielt bouldercenter 1 Aalborg

» Uvist hvad der ligger 1 dette, men uanset sa &ndre
det ikke pa AaK’s behov og planer



[ .okalesituationen - konklusion

e AaK har behov for mere veg — dette inkluderer mere
vaeg til bouldering og mere hoj vag til rute klatring

e Mest presserende er dog en udvidelse af
boulderingarealet

» Udvidelsesprojektet vil give mere areal til
bouldering, og dermed vil der blive mere “rum” 1
den eksisterende hal, hvilket tilgodeser
ruteklatringen

» Udvidelsesprojektet indtenker muligheder for hoj
vaeg viderefrem



e Til GF 1 marts 2013 blev det besluttet at arbejde
videre med en udvidelse at AaKs boulderfaciliteter.

e Siden da har v1 ansegt fonde, undersagt regler,
indhentet tilbud og startet en dialog med kommunen.

* For vi gar 1 nermere detaljer vil vi gerne vise
hvordan det 1 store trek kommer til at se ud.



Resultat af fondsansegninger

* Vi havde pa forhand 200.000 kr. fra Aalborg
Kommune.

V1 har derudover faet:

e 150.000 kr. fra Lokale- og Anlegsfonden

e 10.000 kr. fra Nordea

e 20.000 kr. fra SIFA

e Opfordring pa at sege 100.000 fra kommunen

e Afslag fra:
e Spar Nord, Tuborg




Status, fortsat

e Der har varet atholdt to designworkshops.

e Vi har haft mede med to potenticlle leverandarer:
Abekatten og Gubbies.

e Bestyrelsen har besluttet at vi etablerer en vinklet
skillevaeg, sa rummet bliver fuldstaendig aflukket.

V1 har atholdt mgde med et tomrerfirma om
ops&tning af denne.



Bouldervasg, materialer
Bouldervasg, levering og
opstilling

Skillevaeg (brandvaeg) .

materialer

Skilleveeg (brandvaag),
arbejdslen

Balkon, materialer
Balkon, arbejdslen
Etablering af adgangsveje
(veeggennembrydning og
skydedar, samt flugtve))

Ekstraudgifter ifm.
etablering af el, lys,
varme,

Isolering
Statikberegning
Trappe til balkon

Etablering af lager bag
bouldervaeg

Gulv ( inkl.
niveauforskydning)

Madrasser

Total:

Budget: Udgifter

220 kvm
163t
1/stk

140t
1 stk
50t

1 stk

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 stk

1/stk
125 kvm

1.593,75
375
90.000,00

180
60.000,00
180

20.000,00

20.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

7.000,00

20.000,00
1000

350.625,00

61.125,00
90.000,00

25.200,00
60.000,00
9.000,00

20.000,00

20.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

7.000,00
20.000,00

125.000,00

809.950,00

Pris fra Abekatten

Abekatten's timer

Interne timer

Interne timer

Pri= fra Abekatten



Budget: Finansiering

Finansiering

Egenkapital 230.000,00

2013 (allerede .

bevilget) 200.000,00

2014 b 100.000,00 Verifikation 1. dec.
Anlaagsfonden b 150.000,00

Sponsorat af materialer

og bygningarb. 80.000,00

Mindre sponsorater 50.000,00
Total: 810.000, ﬂﬂll




Budget: Arlige omkostninger

Yderligere arlige udgifter Antal Stykpris 1 alt

Husleje 144 kvm kr 300.00 |kr43,200.00
Administrationsudgifter 144 kvm kr 25.00 kr 3,600.00
Varme kr 6,000.00 kr 6,000.00
Total: kr 52,800.00



Pause

Fremvisning af hal



Beslutningsforslag

Det vedtages endeligt at gennemfore udvidelsen af AaKs
lokaler til hallen ved siden af den nuvarende.

Der tages udgangspunkt 1 de til generalforsamlingen
fremlagte designskitser, budget og leverandertilbud, men
med forbehold for &ndringer, da ingen af dem er
endelige.

Disse @&ndringer har lokaleudvalget sammen med
bestyrelsen bemyndigelse til at foretage uden at de skal
godkendes af en generalforsamling.

Finansieringen ma ske med op til 300.000 kr. af klubbens
egenkapital, men gvrige udgifter skal finansieres eksternt.



Plan for byggeriet: Hovedopgaver

Brandvag

Isolering af ydervag
Balkon

Gulv
Klatrevaeg

Desuden madras, lys, adgangsveje med mere.



Plan for byggeriet

e Vitror og haber at vi kan fa hjaelp af klubbens
medlemmer, f.eks. nogle timer et par aftener 1 lgbet
af byggeperioden.

 Intern arbejdskraft vil ogsa kunne assistere
tomrerfirma og klatrevagsleverander med de mere
komplicerede opgaver.



Tidsplan

 Primo november: Endelig vedtagelse ved GF

 November: Ferdiggoarelse af design, valg af
leverander, byggetilladelse.

* December-januar: Forberedelse af lokale, skillevaeg,
balkon, gulv. Produktion af vaeg hos leverander.

e Januar-februar: Opsa&tning af vag.
e Marts, 2014: Indvielse



V1 vil meget gerne have hjelp!

Sponsorsggning
Kontakter til sponsorer — kender du nogen?
Design af vaeg

Byggearbejdet



Tak for 1 aften!



