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Der er gennemfort en fuldkommen gennemlaesning af oplag til regnskab og kontooversigt fra
bank og winkas, desuden er en rakke udvalgte bilag tjekket. Derudover er der foretaget en
revision i henhold til DIFs vejledning hvor det tydeligt fremgar at revisor skal se pa om driften
er sund og om bestyrelsens dispositioner overholder almindelig praksis lovgivning og klubbens

sedvane.

Bogfering

Der er kun en mindre bemarkning til bogferingen, og denne blev godkendt tidligere saledes at
bogferingen for 2015 kunne pabegyndes. Gennemgang af bilag giver generelt ikke grund til
patale, arbejdet er gennemfort saledes at det fremstar overskueligt.

Det bemarkes at husleje, varme og el kraever lidt arbejde at komme til fuld forstaelse af, men
dette skyldes ikke AAKs bogforing men derimod fakturerings praksis fra udlejer.

Det anbefales at bestyrelsen eller en udpeget herfra holder oje med aflasninger af el og vand.

Det noteres at der desvearre foreligger nogle indbetalinger fra Dankort terminalen uden
narmere beskrivelse dette giver problemer med at fd dokumenteret medlemmets betaling, her

er kontingent essentiel, men dette er udredt.

Budget og regnskab for udvidelse

Budgettet blev ikke overholdt der er 1 alt overskridelser for ca. 13%, der er ogsa elementer der
ikke blev gennemfort pga. okonomi. Det blev pa ekstra ordinar i 2013 GF vedtaget et budget
pa 808.000kr, projektet har reelt kostet 920.000kr. Det blev pa samme GF vedtaget at der
kunne bruges op til 300.000kr af egenkapitalen til projektet, dette er overholdt der er anvendt
282.000, men det fremgik af diskussionen og budgettet at der var budgetteret med at bruge
200.000kr og at de sidste 100.000kr skulle ses som buffer hvis man ikke fik alle tilskud.

En del poster 1 budgettet blev overskredet, iseer vagprisen vil blive ca. 20.000kr dyrere (pt.
fremstar vaeggen billigere men en vippe vaeg er udskudt), skillerums veggen materialer (budget
90000, 108.029 regnskab) der blev 18.000kr. dyrere samt madrasser budget (125.000 kr
regnskab 198.000) 73000kr dyrere. Men den storste fordyrelse af budgettet skyldes +151.000kr
1lon (budget 34.000kr i alt 9000 til lon temrer, 25000 til andre) etablering af balkon, fik det
oprindelige budget til at skride. Nogle poster er overholdt eller gjort billigere, balkon materialer
budget 60.000kr regnskab 25.000kr.



Bestyrelsen har fort regnskab med projektet og har saledes kunne fjerne bla. vippevag, dor og
karm til den gamle hal, men dette betyder egentlig at det oprindelige projekt var yderligere
under finansieret i budgettet.

Derimod gar det mod bestyrelsens egen forretningsorden at bevilge 141.000kr i lon til et
medlem som ogsa er medlem af selvsamme bestyrelse hvilket er imod klubbens sedvane og
almindelig god praksis. Ifelge forretnings ordnen skal der veare truffet aftaler om lon inden
arbejdet pabegyndes, herunder belgbet for arbejdet. Desuden star der i forretningsordnen at
belob over 50.000kr bor vare forelagt en GF, siledes burde der vare have varet indkaldt til GF
safremt man opdager at det afsatte belob ikke slar til. Revisionen finder det ogsa pafaldende at
bestyrelsen ikke udbed opgaven og heller ikke informerede klubben om belobets store storrelse
andet end via et referat der forela da arbejdet var gjort. Ifolge bestyrelsens egne referater blev
beslutningen taget i Juni 2014 men der var arbejdet naxsten ferdigt, arbejdet blev pabegyndt 1
2013.

Det fremgar af referaterne at et medlem efter en opgave var afsluttet fremsatte et krav om lon,
der ikke var aftalt med bestyrelsen. Medlemmet far dakket udgifter til godtgerelse for transport
af stilladset. Hvis forretningsordnen havde ligget pa nettet kunne dette have veret undgaet.

Andre bemarkninger

Det fremgar af kontooversigter og bestyrelses ref. At klubbens likvider sidst pa aret var ret lave,
fordi de bevilgede tilskud endnu ikke var kommet ind. Man ber nok i fremtiden fa en aftale
med banken hvor man foreligger tilskudsbevillingerne og fiar en bankgaranti safremt nogle af
dem bliver forsinket ind 1 det nye ar, saledes at man ikke stdr i akut likvid mangel. Projektet

oversteg jo her den samlede formue og normale indtagter.

Grundet fa likvider var det fornuftigt ikke at bruge de afsatte 60.000kr til greb (der er anvendt
knap 15.000kr), ligesom en rakke andre tilsidesatte belob heller ikke er anvendt, men de var,
afsat og der er ikke taget en aktiv beslutning om at de ikke skulle bruges, og medlemmerne er

ikke blevet informeret.

Det bemaerkes at rengoringsposten ikke er blevet anvendt fuld ud mens pedelposten er

overskredet.

Arsresultater pa -179.000kr mod budgetteret -284.300 skyldes, ca. 17000kr i ogede indtxgter pa
arrangementer og at der er en lang rakke i budgettet afsatte poster, der ikke er brugt fuld ud.
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