Status pa udvidelsesprojekt

Okonomi:

Vi har ansegt Spar Nord og Tuborgfondet om stette, og de har begge givet afslag.
Nordea har besluttet at statte med 10.000 kr.
Sifas bestyrelse har givet mundtligt tilsagn om stette pé op til 20.000 kr.

Aalborg Kommunes Prioriteringskatalog 2014 er pa opfording segt om 100.000 kr. Kultur- og
fritidsafdeling har sagt god for ansegningen, som vi derfor forventer endeligt accepteret i

December.
Derudover har vi 200.000 kr. der allerede er bevilget fra Prioriteringskataloget 2013.

Vores ansogning til Lokale- og Anlaegsfonden er behandlet den 31. okt., men vi har endnu ikke
modtaget et svar. Det regner vi med at fa inden den 7. nov. Vi har varet i dialog med deres

sagsbehandler og forventer at de bidrager med 150.000 k.

Klatrevaeg:

Der er atholdt to workshops 1 klubben vedr. design af vaeggen, hvilket har fort til tre designskitser.

Disse forslag er efterfolgende prasenteret for to klatrevaegsfirmaer, Gubbies og Abekatten. Forslagene

er ikke endelige, men skal justeres i samarbejde med den leverander vi vaelger.

De to firmaer giver pa baggrund af tegningerne og vores snak om design et overordnet tilbud pa

levering og ops@tning af boulderveggen. Tilbuddene gennemgés pa generalforsamlingen.

Indretning af hal mv.:

Bestyrelsen har besluttet at brandvaggen, der adskiller vores lejemal fra resten af bygningen,

skal etableres som en vinkelvaeg.

Etablering af skillevaeg, leje af den nye hal, samt revidering af eksisterende lejekontrakt er

blevet draftet med vores udlejer Gert.

Der er holdt mede med et temrerfirma om opsatning af skillevaeggen, de var meget dbne for

muligheder for medhjelp pd opsatningen.

Der holdes lebende kontakt med kommunen om byggesagsbehandlingen. Afklaring af flugtveje

1 forbindelse med brand er det primare fokus.



* Der arbejdes pa at fa Teknisk Skole til at bygge dele af konstruktionen som en del af et

skolepraktikforleb.

Budget
Udgifter Stykpris Samlet
Bouldervaeg, materialer 365,625.00
Boulderveeg, levering og
opstilling 163t 375 61,125.00
Skilleveeg (brandveeg) ,
materialer 1 stk 85,000.00 85,000.00
Skilleveeg (brandveeg),
arbejdslgn 140t 180 25,200.00
Balkon, materialer 1 stk 60,000.00 60,000.00
Balkon, arbejdslgn 50t 180 9,000.00
Etablering af adgangsveje
(veeggennembrydning og
skydedgr, samt flugtvej) 1 stk 20,000.00 20,000.00
Ekstraudgifter ifm. etablering af
el, lys, varme, 1 stk 20,000.00 20,000.00
Isolering 1 stk 10,000.00 10,000.00
Statikberegning 1 stk 2,000.00 2,000.00
Trappe til balkon 1 stk 10,000.00 10,000.00
Etablering af lager bag
bouldervaeg 1 stk 7,000.00 7,000.00
Gulv ( inkl. niveauforskydning) 1 stk 20,000.00 20,000.00
Madrasser 125 kvm 900 112,500.00
Total: 807,450.00

Finansiering

Egenkapital 200,000.00
Prioriteringspuljen 2013

(allerede bevilget) 200,000.00
Prioriteringspuljen 2014 100,000.00
Lokale og Anlaegsfonden 150,000.00
Sponsorat af materialer og

bygningarb. 80,000.00
Mindre sponsorater 50,000.00
Total: 780,000.00

Pris fra Abekatten

Abekatten's timer

Interne timer

Interne timer

Sandsynligvis ikke
ngdvendig

Pris fra Abekatten



Yderligere arlige udgifter

Antal Stykpris | alt
Husleje 144 kvm kr 300.00 kr 43,200.00
Administrationsudgifter hos udlejer 144 kvm kr 25.00 kr 3,600.00
\arme 1 kr 6,000.00 kr 6,000.00
otal: r o2,

12013 forventes klubbens overskud at lande omkring 75.000 kr, ligesom det er vores klare forventning

at en facilitetsudvidelse vil medfere en stigning i antallet af medlemsskaber.

Beslutningsforslag

Det endelige beslutningsforslag, som vi skal stemme om til generalforsamlingen, lyder:

Det vedtages endeligt at gennemfore udvidelsen af AaKs lokaler til hallen ved siden af den nuvcrende.
Der tages udgangspunkt i de til generalforsamlingen fremlagte designskitser, budget og
leverandortilbud, men med forbehold for cendringer, da ingen af dem er endelige. Disse cendringer har
lokaleudvalget sammen med bestyrelsen bemyndigelse til at foretage uden at de skal godkendes af en
generalforsamling. Finansieringen md ske med op til 300.000 kr. af klubbens egenkapital, men ovrige

udgifter skal finansieres eksternt.
Argumentationen for ovenstaende formulering er:
* Viskal vedtage at bygge vaeggen.

* Lokaleudvalget skal selv kunne tage beslutninger og justeringer, s alle @&ndringer ikke skal
accepteres af generalforsamlingen. Det er nedvendigt for at have smidighed 1 kebsprocessen,
men for at sikre at ekonomien ikke skrider satter vi et loft pd hvor mange af klubbens penge vi

kan bruge.

* Vi vedtager ikke et budget, men vi vedtager hvor mange af klubbens penge vi maksimalt ma
bruge. P4 den méde er det ikke et problem at budgettet ikke er 100% klar, for klubbens
medlemmer kan alligevel vide at vi ikke overskrider hvad vi har rdd til. Da vores egenkapital i
gjeblikket er ca. 500.000 kr. foreslar vi at loftet sattes til 300.000 kr. - men som det kan ses pa
budgettet forventer vi kun at bruge 200.000 kr.
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