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Der er gennemført en fuldkommen gennemlæsning af oplæg til regnskab og kontooversigt fra 

bank og winkas, desuden er en række udvalgte bilag tjekket. Derudover er der foretaget en 

revision i henhold til DIFs vejledning hvor det tydeligt fremgår at revisor skal se på om driften 

er sund og om bestyrelsens dispositioner overholder almindelig praksis lovgivning og klubbens 

sædvane.  

Bogføring 

Der er kun en mindre bemærkning til bogføringen, og denne blev godkendt tidligere således at 

bogføringen for 2015 kunne påbegyndes. Gennemgang af bilag giver generelt ikke grund til 

påtale, arbejdet er gennemført således at det fremstår overskueligt.  

Det bemærkes at husleje, varme og el kræver lidt arbejde at komme til fuld forståelse af, men 

dette skyldes ikke AAKs bogføring men derimod fakturerings praksis fra udlejer. 

Det anbefales at bestyrelsen eller en udpeget herfra holder øje med aflæsninger af el og vand. 

Det noteres at der desværre foreligger nogle indbetalinger fra Dankort terminalen uden 

nærmere beskrivelse dette giver problemer med at få dokumenteret medlemmets betaling, her 

er kontingent essentiel, men dette er udredt. 

Budget og regnskab for udvidelse 

Budgettet blev ikke overholdt der er i alt overskridelser for ca. 13%, der er også elementer der 

ikke blev gennemført pga. økonomi.  Det blev på ekstra ordinær i 2013 GF vedtaget et budget 

på 808.000kr, projektet har reelt kostet 920.000kr.  Det blev på samme GF vedtaget at der 

kunne bruges op til 300.000kr af egenkapitalen til projektet, dette er overholdt der er anvendt 

282.000, men det fremgik af diskussionen og budgettet at der var budgetteret med at bruge 

200.000kr og at de sidste 100.000kr skulle ses som buffer hvis man ikke fik alle tilskud.  

En del poster i budgettet blev overskredet, især vægprisen vil blive ca. 20.000kr dyrere (pt. 

fremstår væggen billigere men en vippe væg er udskudt), skillerums væggen materialer (budget 

90000, 108.029 regnskab)   der blev 18.000kr. dyrere samt madrasser budget (125.000 kr 

regnskab 198.000) 73000kr dyrere. Men den største fordyrelse af budgettet skyldes  +151.000kr 

i løn (budget 34.000kr i alt 9000 til løn tømrer, 25000 til andre) etablering af balkon,  fik det 

oprindelige budget til at skride. Nogle poster er overholdt eller gjort billigere, balkon materialer 

budget 60.000kr regnskab 25.000kr. 



Bestyrelsen har ført regnskab med projektet og har således kunne fjerne bla. vippevæg, dør og 

karm til den gamle hal, men dette betyder egentlig at det oprindelige projekt var yderligere 

under finansieret i budgettet.  

Derimod går det mod bestyrelsens egen forretningsorden at bevilge 141.000kr i løn til et 

medlem som også er medlem af selvsamme bestyrelse hvilket er imod klubbens sædvane og 

almindelig god praksis. Ifølge forretnings ordnen skal der være truffet aftaler om løn inden 

arbejdet påbegyndes, herunder beløbet for arbejdet. Desuden står der i forretningsordnen at 

beløb over 50.000kr bør være forelagt en GF, således burde der være have været indkaldt til GF 

såfremt man opdager at det afsatte beløb ikke slår til. Revisionen finder det også påfaldende at 

bestyrelsen ikke udbød opgaven og heller ikke informerede klubben om beløbets store størrelse 

andet end via et referat der forelå da arbejdet var gjort. Ifølge bestyrelsens egne referater blev 

beslutningen taget i Juni 2014 men der var arbejdet næsten færdigt, arbejdet blev påbegyndt i 

2013.  

Det fremgår af referaterne at et medlem efter en opgave var afsluttet fremsatte et krav om løn, 

der ikke var aftalt med bestyrelsen. Medlemmet får dækket udgifter til godtgørelse for transport 

af stilladset. Hvis forretningsordnen havde ligget på nettet kunne dette have været undgået.  

Andre bemærkninger 

Det fremgår af kontooversigter og bestyrelses ref. At klubbens likvider sidst på året var ret lave, 

fordi de bevilgede tilskud endnu ikke var kommet ind. Man bør nok i fremtiden få en aftale 

med banken hvor man foreligger tilskudsbevillingerne og får en bankgaranti såfremt nogle af 

dem bliver forsinket ind i det nye år, således at man ikke står i akut likvid mangel. Projektet 

oversteg jo her den samlede formue og normale indtægter. 

Grundet få likvider var det fornuftigt ikke at bruge de afsatte 60.000kr til greb (der er anvendt 

knap 15.000kr), ligesom en række andre tilsidesatte beløb heller ikke er anvendt, men de var, 

afsat og der er ikke taget en aktiv beslutning om at de ikke skulle bruges, og medlemmerne er 

ikke blevet informeret.  

Det bemærkes at rengøringsposten ikke er blevet anvendt fuld ud mens pedelposten er 

overskredet. 

Årsresultater på -179.000kr mod budgetteret -284.300 skyldes, ca. 17000kr i øgede indtægter på 

arrangementer og at der er en lang række i budgettet afsatte poster, der ikke er brugt fuld ud. 
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