Svar ift. revisors bemaerkninger af 05.03.2015

Kasserer, Hanne Ravn Roesen, 09.03.2015

Generel kommentar

Regnskabet blev afleveret til revision d. 30.01.2015. Det er meget sent at bemaerkninger fra revisor fgrst
fremsendes d. 05.03.2013. Eftersom bemaerkningerne fgrst er modtaget samme dag som bestyrelsen
senest skulle offentligggre endelig dagsorden og materiale ifm. ordinaer generalforsamling d. 10.03.2015
har det ikke veeret muligt rettidigt at offentligggre bemaerkningerne samt kassererens svar for klubbens
medlemmer.

Budget og regnskab for udvidelse.

Revisor bemaerker:

"Budgettet blev ikke overholdt der er i alt overskridelser for ca. 13%, der er ogsd elementer der
ikke blev gennemfgrt pga. gkonomi. Det blev pa ekstra ordinaer i 2013 GF vedtaget et budget pd
808.000kr, projektet har reelt kostet 920.000kr."

Dette er ikke korrekt. Budgetteret udgift i revisors bemaerkninger stammer fra den udsendte status-
opdatering inden Ekstra GF 2013 og er ikke det endelige tal, der blev fremlagt og godkendt. De
budgetterede udgifter ift. udvidelsen, der blev fremlagt og godkendt pa den ekstraordinaere
generalforsamling 07.11.2013 (Ekstra GF 2013) var 809.950 kr.

Revisor bemeerker:

Det blev pd samme GF vedtaget at der kunne bruges op til 300.000kr af egenkapitalen til
projektet, dette er overholdt der er anvendt 282.000, men det fremgik af diskussionen og
budgettet at der var budgetteret med at bruge 200.000kr og at de sidste 100.000kr skulle ses
som buffer hvis man ikke fik alle tilskud."

Jf. det fremlagte budget var der budgetteret med 230.000 kr. af egenkapitalen men stillet
beslutningsforslag om at der kunne bruge op til 300.000 kr. af klubbens egenkapital safremt det skulle blive
ngdvendigt for at faerdigggre projektet, se beslutningsforslaget nedenfor.

Godkendte beslutningsforslag (36 stemmer for, 0 stemmer imod og 2 blanke stemmer)
[referat, Ekstra GF 2013]

"Det vedtages endeligt at gennemfgre udvidelsen af AaKs lokaler til hallen ved siden af den
nuveerende.

Der tages udgangspunkt i de til generalforsamlingen fremlagte designskitser, budget og
leverandgrtilbud, men med forbehold for &ndringer, da ingen af dem er endelige.

Disse eendringer har lokaleudvalget sammen med bestyrelsen bemyndigelse til at foretage uden at
de skal godkendes af en generalforsamling.

Finansieringen ma ske med op til 300.000 kr af klubbens egenkapital, men gvrige udgifter skal
finansieres eksternt"



Revisor bemaerker:

"En del poster i budgettet blev overskredet, isaer vaegprisen vil blive ca. 20.000kr dyrere (pt.
fremstdr vaeggen billigere men en vippe vaeg er udskudt), skillerums vaeggen materialer (budget
90000, 108.029 regnskab) der blev 18.000kr. dyrere samt madrasser budget (125.000 kr regnskab
198.000) 73000kr dyrere. Men den stgrste fordyrelse af budgettet skyldes +151.000kr i Ign (budget
34.000kr i alt 9000 til Izn temrer, 25000 til andre) etablering af balkon, fik det oprindelige budget
til at skride. Nogle poster er overholdt eller gjort billigere, balkon materialer budget 60.000kr
regnskab 25.000kr."

Ift. bemaerkningerne om afvigelserne af de enkelte regnskabsposter ift. til det budgetterede henvises til
beslutningsforslaget hvori det klart angives, at budgettet er med forbehold for andringer, da designskitser
og leverandgrtilbud ikke er endelige.

Revisor bemaerker:

"Derimod gdr det mod bestyrelsens egen forretningsorden at bevilge 141.000kr i Ign til et medlem
som ogsa er medlem af selvsamme bestyrelse hvilket er imod klubbens saedvane og almindelig god
praksis. Ifglge forretnings ordnen skal der veere truffet aftaler om Ign inden arbejdet pdbegyndes,
herunder belgbet for arbejdet. Desuden star der i forretningsordnen at belgb over 50.000kr bgr
vaere forelagt en GF, saledes burde der vaere have veeret indkaldt til GF safremt man opdager at
det afsatte belgb ikke sldr til. Revisionen finder det ogsd pdfaldende at bestyrelsen ikke udbgd
opgaven og heller ikke informerede klubben om belgbets store st@grrelse andet end via et referat
der foreld da arbejdet var gjort. Ifglge bestyrelsens egne referater blev beslutningen taget i Juni
2014 men der var arbejdet nzesten faerdigt, arbejdet blev pdbegyndt i 2013."

| forhold til ansaettelse og aflgnning af projektlederen, er det korrekt, at der ikke inden arbejdets start var
en fuldstaendig afklaring af belgb og betalingsmetode. Dette skyldes for det f@rste, at ingen havde forudset
at det ville blive ngdvendigt med sa stort et antal timer. For det andet skulle det endeligt klarlegges hvilke
regler klubben er underlagt ift. udbetaling af Ign f@r belgb og kontrakt kunne udfaerdiges. (Afklaring ift. om
det kunne udbetales via godtggrelser / B-indkomst /A-indkomst)

At der skulle ansaettes en person til projektledelse har dog hele tiden vaeret klart for medlemmerne jf.
referat fra Ekstra GF 2013, se nedenstaende.

JE. spgrgsmal/kommentarer/diskussion ifm. med beslutningsforslaget
(referat, Ekstra GF 2013)

"Der blev stillet spgrgsmdal om udvidelsesudvalget har ressourcer nok ift. igangsaettelse og
udfgrelse af udvidelsen ved siden af. De har allerede nu lagt et stort arbejde i det og der kraeves
meget arbejde ift. naeste fase. Det planlaegges at Ignne flere; herunder bade udfgrsel og ledelse pa
projektet for at sikre, at der leegges ngdvendige timer i det. Det er dog stadig essentielt at
klubbens medlemmer er villige til at hjaelpe med dele af projektet."

Granskning af reglerne for udbetaling af Ign viste, at klubben var ngdt til at udbetale A-Ign. For at kunne
dette, skulle klubben registreres ved VIRK som en ikke erhvervsdrivende virksomhed i stedet for en frivillig
forening. Dette har taget noget tid, da bestyrelsen ville vaere 100% sikker pa at rettighederne til at modtage



div. tilskud fra bl.a. kommunen ikke bortfaldt ved skiftet. Desuden skulle reglerne ift. SKAT, ATP og
feriepenge afklares fgr endelig kontrakt kunne udarbejdes.

Det er beklageligt, at dette ikke har vaeret afklaret tidligere i forlgbet, sa det kunne meldes ud, men
bestyrelsen vurderede det ngdvendigt at fremdriften ift. udvidelsen af den nye boulder ikke blev bremset
af dette.

Det har aldrig veeret bestyrelsens intention at der skulle anvendes et sa stort belgb til projektledelse,
hvilket ogsa fremgar af referat fra bestyrelsesmgde d. 07.07.2014, men bestyrelsen har set sig ngdsaget til
dette for at feerdiggare projektet da frivilligheden fra klubbens medlemmer har vaeret begraenset ift. det
forventede.

Udsnit af referat fra bestyrelsesmgde 07.07.2014

"Heri ligger 132.000 til Ign til NS, hvilket er problematisk, eftersom det ikke har veeret en del af det
oprindelige budget. Dette er naturligvis uheldigt, men bestyrelsen har set sig ngdsaget til dette,
for at sikre projektets gennemfgrelse, inden for en fornuftig tidshorisont. Baggrunden for dette
skal findes i den mangelfulde opbakning fra medlemmerne, i form af deltagelse i frivilligt arbejde
ifm. bla. arbejdsdage og aftner."

Revisor naevner derudover, at aflgnningen burde have vaeret godkendt af en generalforsamling. Bestyrelsen
har set anszettelsen og aflgnningen som en ngdvendig del af projektet og inden for rammerne af det
godkendte budget med maksimalt 300.000 kr. af egenkapitalen. Eftersom budgettet var med forbehold for
andringer har bestyrelsen ikke set det ngdvendigt at indkalde til en yderligere GF for at godkende udgifter
der samlet set er holdt inden for de 300.000 kr.

Bestyrelsens fokus har ligget pa at fa den nye boulder feerdig i 2014 uden at overskride de 300.000 kr. af
egenkapital der var givet tilladelse til pa Ekstra GF 2013.

Andre bemaerkninger

Ift. klubbens likvider sidst pa aret. Revisor skriver at de var "ret lave" og anbefaler at der burde have vaeret
en bankgaranti. Dette er vi ikke uenige i. Der skal dog knyttes den kommentar, at klubben ikke var i fare for
akut likvid mangel eftersom der stod 119.295 kr. pa obligationskontoen, der kunne frigives om ngdvendigt.
Bestyrelsen var dog af den holdning, at disse penge kun skulle frigives, hvis der ikke var andre muligheder,

da det koster et gebyr pa 2% af det haevede belgb.

Det er korrekt, at udgiftsposten pa 60.000 kr. til greb ikke er blevet brugt. Dette var dog, modsat af hvad
revisor skriver, en aktiv beslutning affgdt af ovenstaende overvejelser ift. klubbens likvider. Det er korrekt,
at alle klubbens medlemmer ikke er blevet orienteret herom, men det blev meddelt mundtligt til et af de
medlemmer, som sad i grebsudvalget. De medlemmer, der aktivt var i gang med at undersgge og indkgbe
greb, var derfor orienteret, og bestyrelsen ansa det mindre vigtigt for klubbens resterende medlemmer.
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